



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

Участники образовательного процесса МАОУ СОШ № 8 г. Холмска

Периметр проекта:

МАОУ СОШ № 8 г. Холмска

Границы проекта:

Время начала воспитательного мероприятия

Окончание воспитательного мероприятия

Владелец процесса:

Жгулёва Наталья Олеговна

педагог-организатор

Руководитель проекта:

Рекина Елена Сергеевна

директор МАОУ СОШ № 8 г. Холмска

Команда проекта:

Мартынова Яна Леонидовна; Пампурин Петр Васильевич; Юркина Ирина Георгиевна;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

Потеря времени в текущих моментах школьных воспитательных мероприятий, неоптимальное использование рабочего времени

Задержка планового времени начала и окончания мероприятия. Отсутствует голосовое оповещение о начале мероприятия. Очередность номеров по сценарию размещена в бумажном варианте на входе в актовЫй зал. Лишние трудозатраты для приглашения участников концерта на выступление. Долгая рассадка и пересадки зрителей и участников в актовом зале перед началом мероприятия.

Ключевой риск:

Задержка планового времени начала и окончания мероприятия

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Время на проведение организационных моментов при проведении воспитательных мероприятий	36	20

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	01.04.2023	
1. Диагностика и целевое состояние	01.04.2023	20.05.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса	01.04.2023	10.04.2023
1.2. Сбор фактических данных	01.04.2023	05.05.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса	15.04.2023	29.05.2023
1.4. Разработка плана мероприятий	15.05.2023	20.05.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	20.05.2023	10.06.2023
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	20.05.2023	30.05.2023
2.2. Внедрение мероприятий	20.05.2023	10.06.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта	10.06.2023	07.08.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	10.06.2023	29.06.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	30.06.2023	20.07.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	20.07.2023	04.08.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	05.08.2023	07.08.2023