



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

обучающиеся MAOY COШ № 8 г. Холмска

Периметр проекта:

рекреации MAOY COШ № 8 г. Холмска

Границы проекта:

Необходимость соблюдения питьевого режима в школе

Питьевой режим обеспечен

Владелец процесса:

Травкина Наталья Юрьевна

заместитель директора

Руководитель проекта:

Травкина Наталья Юрьевна

заместитель директора

Команда проекта:

Жгулёва Наталья Олеговна; Некрасова Валентина Петровна; Яновский Юрий Валерьевич;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

Длительная процедура процесса закупки. Расходы на закупку питьевой воды и одноразовых пластиковых стаканчиков. Замена пустых резервуаров пополнение запаса одноразовых пластиковых стаканчиков. Утилизация одноразовых пластиковых стаканчиков. Соблюдение порядка в местах организации питьевого режима.

Ключевой риск:

Не заключён контракт на поставку бутилированной воды и одноразовых пластиковых стаканчиков. Срыв подвоза бутилированной воды и одноразовых пластиковых стаканчиков. Несвоевременная замена бутилированной воды в кулерах. Несвоевременное пополнение кулеров одноразовыми пластиковыми стаканчиками. Не соблюдение норм гигиены.

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Время обслуживания питьевой установки и трудозатраты на закупку расходных материалов для соблюдения питьевого режима (дней в год)	44	11
Материальные затраты на закупку питьевой бутилированной воды и одноразовых стаканчиков в первый год	326 400	69 900
Материальные затраты на закупку питьевой бутилированной воды и одноразовых стаканчиков в последующие годы	326 400	12 600

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	01.04.2023	
1. Диагностика и целевое состояние	01.04.2023	10.05.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса	01.04.2023	10.04.2023
1.2. Сбор фактических данных	01.04.2023	15.04.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса	15.04.2023	29.04.2023
1.4. Разработка плана мероприятий	15.04.2023	10.05.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	10.05.2023	10.06.2023
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	10.05.2023	03.06.2023
2.2. Внедрение мероприятий	01.05.2023	10.06.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта	10.06.2023	17.07.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	10.06.2023	29.06.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	30.06.2023	04.07.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	04.07.2023	15.07.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	15.07.2023	17.07.2023