



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

Педагоги MAOY COШ № 8 г. Холмска

Периметр проекта:

Входная группа MAOY COШ № 8 г. Холмска

Границы проекта:

Необходимость поведения утреннего фильтра

Утренний фильтр закончен

Владелец процесса:

Юркина Ирина Георгиевна

заместитель директора MAOY COШ № 8 г. Холмска

Руководитель проекта:

Рекина Елена Сергеевна

директор MAOY COШ № 8 г. Холмска

Команда проекта:

Кочеткова Ирина Владимировна; Мартынова Яна Леонидовна; Травкина Наталья Юрьевна;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

Трудозатраты на проведение утреннего фильтра. Очереди на входе

Ключевой риск:

Опоздание на урок, риск распространения инфекций

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Время на прохождение утреннего фильтра мин/на 500 человек в день	133	38
Трудозатраты, человек/день	5	1

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	01.04.2023	
1. Диагностика и целевое состояние	01.04.2023	10.05.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса	01.04.2023	10.04.2023
1.2. Сбор фактических данных	01.04.2023	12.04.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса	15.04.2023	29.05.2023
1.4. Разработка плана мероприятий	15.04.2023	29.05.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	30.05.2023	29.06.2023
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	30.05.2023	10.06.2023
2.2. Внедрение мероприятий	10.06.2023	29.06.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта	30.06.2023	07.08.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	30.06.2023	29.07.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	30.06.2023	30.07.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	31.07.2023	04.08.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	05.08.2023	07.08.2023