



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

обучающиеся MAOY COШ № 8 г. Холмска

Периметр проекта:

гардероб MAOY COШ № 8 г. Холмска

Границы проекта:

сдача/получение одежды в гардероб

Владелец процесса:

Пыльчкова Вера Александровна

гардеробщица MAOY COШ № 8 г. Холмска

Руководитель проекта:

Рекина Елена Сергеевна

директор MAOY COШ № 8 г. Холмска

Команда проекта:

Болгов Роман Александрович; Мартынова Яна Леонидовна; Пульчкова Вера Александровна; Шевченко Наталья Юрьевна;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

Большое время ожидания в очереди в школьный гардероб для сдачи (получения) верхней одежды, сменной обуви. Потеря номерка.

Ключевой риск:

Опоздание на урок, опоздание на автобус после уроков

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Время сдачи и получения верхней одежды и сменной обуви в школьном гардеробе (из расчёта 26 человек), мин	33	20

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	01.04.2023	
1. Диагностика и целевое состояние	01.04.2023	15.05.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса	01.04.2023	10.04.2023
1.2. Сбор фактических данных	01.04.2023	12.04.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса	15.04.2023	29.04.2023
1.4. Разработка плана мероприятий	30.04.2023	15.05.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	15.05.2023	30.06.2023
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	15.05.2023	30.05.2023
2.2. Внедрение мероприятий	15.05.2023	29.06.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта	30.06.2023	20.07.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	30.06.2023	29.06.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	20.06.2023	30.06.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	01.07.2023	15.07.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	15.07.2023	20.07.2023