



## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

### Заказчики процесса:

учителя начальных классов

### Периметр проекта:

рекреации MAOY COШ № 8 г. Холмска

### Владелец процесса:

Карнаух Татьяна Николаевна

Директор управления образования администрации муниципального образования "Холмский городской округ"

### Руководитель проекта:

Рекина Елена Сергеевна

директор MAOY COШ № 8 г. Холмска

### Команда проекта:

Жгулёва Наталья Олеговна; Мартынова Яна Леонидовна; Федорова Светлана Степановна; Шевченко Наталья Юрьевна;

## 2. Обоснование выбора

### Описание проблемы:

Неоптимальное использование пространства школьных рекреаций;  
Трудности в систематизации организованной двигательной деятельности младших школьников на перемене;

### Ключевой риск:

Избыточные действия учителя начальных классов при организации активной двигательной деятельности обучающихся во внеурочное время. Неэффективное использование свободного школьного пространства при организации подвижных игр на переменах.

## 3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Систематизация дидактического материала для организации подвижных игр с обучающимися на перемене	9	2
Сокращение временных затрат и упрощение процесса организации активной двигательной деятельности обучающихся на перемене, высвобождение времени на проведение подвижных игр	8	8

## 4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	21.02.2022	
1. Диагностика и целевое состояние	21.02.2022	21.03.2022
1.1. Разработка текущей карты процесса	21.02.2022	02.03.2022
1.2. Сбор фактических данных	21.02.2022	04.03.2022
1.3. Разработка целевой карты процесса	07.03.2022	21.03.2022
1.4. Разработка плана мероприятий	07.03.2022	21.03.2022
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	22.03.2022	21.04.2022
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	22.03.2022	22.03.2022
2.2. Внедрение мероприятий	23.03.2022	21.04.2022
3. Анализ результатов и закрытие проекта	22.04.2022	30.05.2022
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	22.04.2022	21.05.2022
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	22.05.2022	22.05.2022
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	23.05.2022	27.05.2022
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	28.05.2022	30.05.2022